



Governança e responsáveis

**Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal +
UR**

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Data Revisão: 26/06/2026

ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL

[illegible]

Sumário

1. GOVERNANÇA E RESPONSÁVEIS — HORIZONTAL + UR.....	4
2. RESPONSABILIDADES NOMINAIS	4
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE	4
4. FLUXO DE APROVAÇÃO.....	5
5. ACORDOS DE TRABALHO	5
6. ESCALONAMENTO	6

1. Governança e responsáveis – Horizontal + UR

2. Responsabilidades nominais

Papel	Pessoa	Decisão ou entrega sob responsabilidade
Estruturação	Gilson César da Costa	Arquitetura da trilha, organização do pacote, backlog padrão, padrões de documentação e roteiros-base.
Aprovação técnica	André Alves	Aderência técnica de CDF, profundidade dos conteúdos, segurança das práticas e critérios de avaliação.
Execução UR	Dayana Viana	Publicação na Ulearning, acompanhamento do progresso, consolidação de evidências e operação cotidiana.
Responsável UR	Lara Menezes	Prioridade, capacidade, disponibilidade de pessoas e escalonamento de impedimentos no lado da UR.

3. Matriz de responsabilidade

R = executa; A = responde pela decisão final; C = é consultado; I = informado.

Entrega	Gilson	André	Dayana	Lara	Dono de módulo	Tech Lead
Estrutura e padrão do pacote	R	C	C	A	I	C
Roteiro de vídeo	R	A	C	I	R	C

Entrega	Gilson	André	Dayana	Lara	Dono de módulo	Tech Lead
Gravação e edição inicial	C	I	C	I	R	I
Validação de conteúdo CDF	C	A	I	I	R	C
Publicação na Ulearning	I	I	R	A	C	I
Prática ligada ao projeto	C	C	I	I	I	A/R
Avaliação final	C	A para critérios CDF	R para registro	I	C	A para prontidão no projeto
Atualização documental	C	C	I	I	R	A para conteúdo de projeto

4. Fluxo de aprovação

1. O produtor entrega o artefato no estado **Em revisão** com fontes e evidência.
2. André valida precisão técnica para materiais CDF; o Tech Lead valida materiais específicos do projeto.
3. O responsável devolve comentários objetivos ou aprova a versão.
4. Dayana publica somente a versão aprovada e registra local, data e público.
5. Lara decide quando houver disputa de prioridade, falta de capacidade ou impedimento da UR.

5. Acordos de trabalho

- Feedback deve apontar o arquivo, o trecho, a ação solicitada e o critério técnico.
- Mudança de escopo de um vídeo ou prática precisa ser registrada no backlog antes de ser produzida.

- Sem aprovador disponível, o item fica bloqueado; não se “autoaprova”.
- Perguntas recorrentes dos participantes são insumo de melhoria e devem virar item de backlog ou FAQ.

6. Escalonamento

Situação	Primeiro contato	Decisão esperada
Dúvida sobre conceito CDF	André Alves	Orientação, correção ou material complementar.
Falta de dono para vídeo	Gilson + Lara	Nomeação, prioridade ou retirada do escopo.
Publicação ou trilha sem evidência	Dayana	Correção operacional e reabertura do item.
Acesso, prioridade ou capacidade UR	Lara	Plano de remoção do impedimento.
Dúvida de arquitetura do projeto	Tech Lead	Decisão, ADR ou redirecionamento.