



Guia da Liderança – Onboarding CDF v1.2

**Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal +
UR**

Revisão: 1.2 – Gilson Cesar da Costa

Data Revisão: 26/06/2026

ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL

[illegible]

Sumário

1. GUIA DA LIDERANÇA.....	4
2. KICKOFF DO PILOTO (LIDERANÇA)	4
3. O QUE A LIDERANÇA NÃO PRECISA FAZER	4
4. ESTRUTURAÇÃO DO PACOTE (GILSON)	4
5. AS 3 CAMADAS DO PACOTE	5
6. MÉTRICAS DE SUCESSO DO PILOTO.....	5
7. ESCALONAMENTO	5
8. REFERÊNCIAS	5

1. Guia da Liderança

Este é o único documento para quem patrocina o piloto de onboarding e para Gilson Cesar da Costa na estruturação do pacote.

2. Kickoff do piloto (liderança)

1. Assistir ``pitch/Pitch-Trilha-Onboarding-CDF.pptx`` ou ``pitch/Pitch-Operacao-do-Modelo.pptx``.
2. Aprovar grupo piloto, datas e **par de entrada** por participante.
3. Garantir acessos antes de [ONB-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#onb-01).
4. Acompanhar tempo até primeira entrega segura ([PRJ-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#prj-01)).
5. Patrocinar retrospectiva e decisão de expansão.

3. O que a liderança não precisa fazer

- Validar entregas técnicas (Tech Lead e André).
- Publicar na Ulearning (Dayana).
- Gravar vídeos (produtor designado).

4. Estruturação do pacote (Gilson)

flowchart LR

P[Planejar modulo] --> D[Delegar com DoR]

D --> M[Monitorar padrao]

M --> T[Triagem semanal com Dayana e Lara]

T --> N[Nomear dono se vaziao]

N --> I[Item de melhoria pos-piloto]

Responsabilidade	Entrega
Arquitetura da trilha	Pacote v1.2 consolidado
Backlog padrão	<code>`docs/governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md`</code>
Roteiros-base	<code>`docs/treinamento/Vxx/`</code>
Padrões de documentação	<code>`docs/entrada/`</code> , <code>`docs/perfis/`</code>

5. As 3 camadas do pacote

1. **Pitch** – explicar em minutos (``pitch/``).
2. **Checklist** – o que fazer (``checklists/``, ``docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md``).
3. **Documentação** – aprofundar (``docs/``).

6. Métricas de sucesso do piloto

- Participantes concluem ONB-01 em até 1 semana.
- Evidências registradas em 100% dos itens fechados.
- Tempo até PRJ-01 dentro do combinado com Tech Lead.
- Retrospectiva gera itens de melhoria no backlog.

7. Escalonamento

Situação	Contato
Prioridade / capacidade UR	Lara Menezes
Aprovação técnica CDF	André Alves
Operação e publicação	Dayana Viana
Arquitetura do projeto	Tech Lead

8. Referências

- Framework: ``docs/entrada/Framework-DE-ONBOARDING.md``
- Governança: ``docs/governanca/01-GOVERNANCA-E-RESPONSABLEIS.md``
- Fluxo por persona: ``docs/entrada/FLUXO-POR-PERSONA.md``